CARPETA DE CAMPO GENERAL - PROYECTO INTERDISCIPLINARIO

Proyecto: Aerolíneas Low Cost
Integrantes: Thiago Viana Leiba, Iván Naydenko, Thiago López

15/07/2026

Iván Naydenko empezó a diseñar el caso de uso del sistema incorporando todos los requerimientos necesarios, sus relaciones y extensiones, logrando terminarlo y corregir los errores durante esa misma jornada.
Thiago López armó la primera versión del Diagrama Entidad-Relación (DER), dejándolo registrado para revisarlo y pulirlo más adelante a medida que avanzaran con el código.

08/07/2026

Thiago Viana Leiba trabajó en los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del proyecto,

organizando las acciones que realizaría el usuario y las características técnicas del sistema, logrando finalizar ambos tipos de requerimientos en el día.

11/09/2026

Thiago Viana Leiba creó el repositorio de GitHub para centralizar y compartir los archivos del grupo de forma ordenada. Asimismo, comenzó con el diagrama de Gantt organizando las actividades y estimando los tiempos de ejecución del proyecto.

14/09/2026
Thiago Viana Leiba finalizó la primera versión del diagrama de Gantt y comenzó a trabajar con la base de datos mediante la redacción de los primeros INSERTS de SQL para ingresar información y poder realizar pruebas de consulta.

16/09/2026

Thiago Viana Leiba continuó desarrollando la base de datos, avanzando con consultas, subconsultas y la implementación de Triggers para automatizar operaciones ante determinadas acciones.

18/09/2026

Thiago Viana Leiba revisó, mejoró y amplió las consultas y los Triggers en la base de datos para optimizar el funcionamiento del sistema.
Iván Naydenko estructuró el tablero de Jira con las tareas planificadas para el proyecto, implementando un total de 75 tareas de las 150 estimadas.

28/09/2026

Thiago Viana Leiba comenzó a desarrollar el diagrama de secuencia para representar las interacciones y el orden de comunicación entre el usuario y el sistema.
Iván Naydenko completó al 100% el tablero de Jira registrando las 150 tareas totales, lo que permitió una mejor distribución y seguimiento de las actividades pendientes del grupo.
Thiago López continuó trabajando sobre la base de la página web desarrollada por sus compañeros, programando las funciones del inicio de sesión (Login) y el registro de usuarios, además de avanzar con la interactividad de los botones de "Mis Viajes", "Check-in" y "Ayuda".

30/09/2026

Thiago Viana Leiba se dedicó a estudiar y buscar información para preparar las siguientes actividades pendientes, además de planificar la estructura de la carpeta de campo.
Iván Naydenko solicitó el código de la página a un compañero para corregir errores y hacer funcionales los botones de inicio de sesión y registro para la creación de cuentas.
Thiago López finalizó por completo el diseño del DER y dejó casi lista la estructura general de la página web, restando vincular las secciones de "Mis Viajes" y "Check-in".

02/10/2026

Thiago Viana Leiba concluyó el diagrama de secuencia iniciado días anteriores, avanzó con los Triggers de la base de datos y actualizó la documentación de la carpeta de campo y del diario de trabajo (Daily).
Iván Naydenko hizo funcionales los botones de "Mis Viajes", "Check-in" y "Ayuda", añadiendo a este último los elementos necesarios para la comunicación directa del cliente.
Thiago López dio por terminado el diseño del DER y continuó intentando enlazar correctamente las

secciones de "Mis Viajes" y "Check-in" con la lógica de la web.

05/10/2026

Thiago Viana Leiba continuó con la redacción del diario de trabajo y la carpeta de campo, revisando el diagrama de secuencia para asegurar que estuviera completo de cara a las entregas.
Iván Naydenko intentó resolver un error de persistencia en los apartados de "Mis Viajes" y "Check-in" que impedía registrar y mostrar correctamente los datos de los vuelos.
Thiago López analizó y diagnosticó un bug de persistencia en los mismos apartados de "Mis Viajes" y "Check-in" donde la lógica de los datos se rompía de forma cruzada.

07/10/2026

Thiago Viana Leiba coordinó cambios en la organización del grupo, reasignando tareas para optimizar los tiempos de entrega.
Iván Naydenko corrigió el caso de uso a pedido del docente, ajustando la redacción de los términos para que terminaran en verbos en infinitivo, y colaboró en la revisión estética de la página web.

09/10/2026

Iván Naydenko modificó fragmentos del código web para solucionar fallas en el "Check-in" y "Mis Viajes", aunque persistían interferencias entre ambos módulos. Thiago López pasó a formar parte del equipo de documentación debido a reestructuraciones internas del grupo, comenzando con el diseño del Diagrama de Flujo de Datos (DFD).

12/10/2026

Iván Naydenko realizó pruebas alternativas para corregir los errores persistentes de la página, logrando solucionar la mayor parte de las fallas lógicas del sistema.

14/10/2026

Thiago Viana Leiba confeccionó una nueva versión actualizada y más completa del diagrama de Gantt para reflejar las modificaciones en las fechas y las tareas surgidas durante el desarrollo.

Iván Naydenko añadió la funcionalidad de registro de tarjetas de crédito en el sistema, a falta de integrarlas directamente en las compras.
Thiago López avanzó notablemente con el Diagrama de Flujo de Datos (DFD), centrándose en pulir el Nivel 2 y la lógica de los flujos.

16/10/2026

Thiago Viana Leiba finalizó el nuevo diagrama de Gantt actualizado.
Iván Naydenko investigó y realizó los primeros intentos de conectar la página web con la base de datos, encontrando dificultades técnicas en la comunicación.

19/10/2026

Thiago Viana Leiba reorganizó y estructuró los archivos del repositorio de GitHub en carpetas específicas para facilitar su acceso y presentación.
Iván Naydenko logró establecer correctamente la conexión entre la página web y la base de datos, detectando problemas vinculados a la ausencia de tablas necesarias.
Thiago López emprolijó las conexiones del DFD y configuró el entorno local en Visual Studio Code para probar la conectividad con la base de datos.

21/10/2026

Thiago Viana Leiba actualizó el repositorio de GitHub solicitando a sus compañeros los archivos faltantes para unificar todo el material del proyecto.
Iván Naydenko identificó que el error en el registro de usuarios se debía a la falta de tablas específicas en la base de datos y comenzó a diagramarlas. Thiago López dio por finalizado el DFD en todos sus niveles y subió la versión al repositorio compartido en GitHub.

23/10/2026

Thiago Viana Leiba coordinó con el grupo la división de tareas para la entrega final y comenzó a redactar el manual de usuario, investigando previamente sobre su estructura.
Iván Naydenko creó las tablas faltantes en la base de datos, logrando registrar usuarios con éxito y aplicando modificaciones estéticas menores en la interfaz.
Thiago López realizó correcciones de último momento en las flechas y rutas del DFD para garantizar la precisión lógica de los datos.

26/10/2026

Thiago Viana Leiba continuó redactando el manual de usuario y avanzó en el desarrollo de la página web desde su domicilio, revisando detalles visuales y de funcionamiento.
Thiago López inició el diagrama CPM para mapear el camino crítico de las más de 150 actividades interdependientes del proyecto.

27/10/2026

Thiago López continuó uniendo nodos y registrando las dependencias del diagrama CPM debido al gran volumen de tareas del proyecto.

28/10/2026

Thiago Viana Leiba realizó un cambio tecnológico importante al migrar la página web de HTML plano a React, organizando el código en componentes para simplificar futuras modificaciones, y adaptó en consecuencia el manual de usuario.
Iván Naydenko rehízo la conexión entre la base de datos y la página, corrigió el registro de sesiones, implementó la encriptación de contraseñas y comenzó a desarrollar el panel de administrador.

Thiago López avanzó hasta la mitad del diagrama CPM resolviendo las conexiones cruzadas de las tareas.

30/10/2026

Thiago Viana Leiba siguió corrigiendo detalles del funcionamiento de la web en React y actualizó paralelamente el manual de usuario, dejándolo prácticamente finalizado.
Iván Naydenko finalizó el panel de administrador y solucionó los errores de registro en la base de datos y de funcionalidad en los botones del propio panel.
Thiago López terminó el diagrama CPM definiendo el camino crítico y rediseñó el DER debido a la integración de nuevas tablas en la base de datos por parte de sus compañeros.

02/11/2026

Thiago Viana Leiba dio por concluido el manual de usuario tras realizar los últimos ajustes acordes a la versión final de la página web, e inició la planificación y redacción del manual de deploy.