Dailys – Aerolíneas Low Cost

28/09/2026

En la Daily de hoy estuvimos revisando cómo venía el proyecto y qué tareas faltaban completar.

Iván Naydenko terminó de organizar las 150 tareas de Jira y actualizar sus estados para que pudiéramos tener un mejor seguimiento del trabajo.

También hablamos sobre los avances de los diagramas y la organización de la página web, que iba a ser una de las partes importantes para las próximas semanas.

30/09/2026

Hoy revisamos los avances de la página web y los diagramas.

Iván Naydenko estuvo trabajando con el código de la página, principalmente en el inicio de sesión y el registro de usuarios.

Thiago López siguió trabajando con el DER y revisando la estructura de la página.

También estuvimos viendo qué funcionalidades faltaban para que la página pudiera empezar a utilizarse correctamente.

02/10/2026

En la Daily de hoy hablamos de las tareas que estaba realizando cada integrante.

Thiago Viana trabajó con los Triggers, el GANTT y el diagrama de secuencia.

Thiago López actualizó el DER y comenzó con el prototipo de la página.

Iván Naydenko actualizó el diagrama de Caso de Uso y trabajó en el prototipo de la página.

Maximiliano estuvo trabajando en el presupuesto de la empresa.

05/10/2026

Hoy revisamos qué trabajos necesitábamos terminar y cuáles todavía tenían errores.

Maximiliano tenía que terminar el presupuesto de la empresa.

Thiago Viana terminó de trabajar con el GANTT y siguió con el plano de cables.

Thiago López comenzó con el DFD (Diagrama de Flujo de Datos).

Iván Naydenko actualizó el Caso de Uso y organizó las tareas de Jira.

07/10/2026

En esta Daily hablamos de algunas correcciones que teníamos que realizar después de revisar los trabajos.

Iván estuvo corrigiendo el diagrama de Caso de Uso según las indicaciones del profesor. También se revisaron algunos nombres de los casos de uso para que estuvieran escritos correctamente.

Por otro lado, seguimos viendo qué cambios necesitaba la página y cómo podíamos mejorar su funcionamiento.

09/10/2026

Hoy tuvimos que reorganizar un poco las tareas porque estábamos teniendo problemas para avanzar con la parte de la página.

Iván siguió trabajando en las correcciones de Mis Viajes y Check-in, ya que algunas funciones daban problemas y al intentar arreglar una se terminaba afectando la otra.

Thiago López comenzó a enfocarse más en la documentación y en el DFD.

También fuimos viendo cómo repartir mejor las tareas para que el proyecto pudiera seguir avanzando.

12/10/2026

En la Daily de hoy seguimos hablando de los errores que quedaban en la página.

Iván continuó trabajando en Mis Viajes y Check-in. Algunas funciones ya estaban casi solucionadas, pero todavía faltaban correcciones para que todo funcionara correctamente.

Mientras tanto, seguimos avanzando con los otros trabajos y revisando qué cosas quedaban pendientes.

14/10/2026

Thiago Viana estuvo actualizando el diagrama de GANTT. También comentó que ya había terminado con los Triggers y el diagrama de secuencia.

Thiago López siguió trabajando en el DFD, con la idea de terminarlo y dejar organizados los distintos niveles.

Iván Naydenko estuvo probando distintas formas de cómo podía quedar la página y ya había terminado con el Caso de Uso.

16/10/2026

En esta Daily, Thiago Viana terminó el GANTT, por lo que esa parte del trabajo ya quedó lista.

Maximiliano tuvo un día bastante particular y se fue a chamuyar al profesor de Proyecto de Informática 2.

También seguimos revisando qué trabajos faltaban y cómo íbamos a continuar con el proyecto.

19/10/2026

Hoy repartimos algunas tareas para seguir avanzando.

Thiago Viana se encargó de la presentación del proyecto y también estuvo organizando los archivos de GitHub.

Maximiliano supuestamente iba a avanzar con el plano de cables.

Thiago López siguió trabajando en el DFD para intentar terminarlo.

21/10/2026

En esta Daily revisamos cómo venían los trabajos de cada uno.

Thiago Viana estuvo acomodando y organizando GitHub para que los archivos del proyecto quedaran mejor ordenados.

Thiago López terminó el DFD y lo subió para que el resto del grupo pudiera revisarlo.

Iván Naydenko siguió trabajando en la página, mientras que Maximiliano todavía tenía pendiente avanzar con el plano de cables.

23/10/2026

Hoy hablamos de varias cosas que necesitábamos dejar listas antes de la entrega.

Iván Naydenko estuvo trabajando en completar el SQL para que la página pudiera conectarse correctamente con la base de datos. También tenía que agregar algunas funcionalidades para que la página quedara más completa.

Maximiliano tenía varias tareas pendientes: terminar el plano de cables, hacer el cálculo de cables, completar el presupuesto de la empresa de IT y comenzar con el modelado 3D.

Thiago López tenía que corregir algunas partes del DFD porque los flujos de datos estaban desordenados. También comenzó con el CPM.

26/10/2026

En esta Daily seguimos organizando las tareas que faltaban para llegar a la entrega.

Thiago López comenzó a trabajar en el CPM, que tenía más de 150 actividades relacionadas entre sí. Era un trabajo bastante largo porque había que conectar las actividades y marcar sus dependencias.

Thiago Viana continuó con el manual de usuario y también estuvo avanzando con la página web.

27/10/2026

Hoy se continuó con el trabajo del CPM.

Thiago López siguió conectando las actividades y organizando las dependencias entre ellas. Todavía

quedaba bastante trabajo porque el diagrama tenía muchas conexiones.

También seguimos revisando los avances generales del proyecto y las tareas que todavía faltaban completar.

28/10/2026

Maximiliano recién estaba empezando con el modelado 3D, que era una de las partes que todavía tenía pendientes.

Thiago López continuó trabajando en el CPM, que ya estaba aproximadamente por la mitad.

Iván Naydenko siguió trabajando en la página y en las correcciones que todavía faltaban.

Por su parte, Thiago Viana estuvo haciendo otra versión de la página por si surgían problemas con la que se estaba desarrollando.

30/10/2026

En esta Daily seguimos avanzando con distintas partes del proyecto.

Thiago Viana estuvo trabajando en la página, usando avances que hizo Ivan en la otra página para mejorar la nueva, organizando la carpeta de campo general y avanzando con el manual de usuario.

Iván Naydenko trabajó en el plano de redes, comenzó con el subneteo y estuvo usando Cisco Packet Tracer.

Thiago López también avanzó con el plano de redes y comenzó con el subneteo.

Maximiliano siguió trabajando desde su casa con el modelado 3D y el servidor.