Carpeta de campo
Aerolíneas Low Cost

Alumno: Thiago López
Curso: 5°2
Docentes:
Fecha de entrega:

17/07/26

Armé la primera versión del DER (Diagrama Entidad-Relación). Seguro le faltan cosas o detalles que pulir, así que lo dejo registrado para revisarlo y corregirlo más adelante cuando avancemos con el código.

30/09/26

Estuve trabajando sobre la base de la página web que armó mi compañero. Me encargué de programar las funciones del Login (inicio de sesión) y el registro de nuevos usuarios, y por suerte ya quedaron funcionales. Ahora estoy metido con el código para darle interactividad a los botones y secciones de "Mis Viajes", "Check-in" y "Ayuda".

02/10/26

Terminé por completo el diseño del DER. Por el lado de la web, la estructura general está casi lista; solo me queda terminar de vincular las secciones de "Mis Viajes" y "Check-in" para que respondan bien a las acciones del usuario.

05/10/26

Estoy renegando con el código de "Mis Viajes" y "Check-in". Me saltó un bug de persistencia: cuando logro solucionar uno de los apartados, el otro me deja de mostrar los datos de manera correcta. Estoy haciendo una revisión para ver dónde se rompe la lógica de los datos.

09/10/26

Hicimos una reorganización en el grupo. Como el desarrollo del frontend de la página se estaba trabando mucho, decidimos que se encargue mi compañero para avanzar más rápido. Por mi parte, pasé a trabajar en la documentación y arranqué con el diseño del Diagrama de Flujo de Datos (DFD).

14/10/26

Avancé bastante con el Diagrama de Flujo de Datos. Ya casi lo liquido, solo me falta pulir bien el Nivel 2 agregando los procesos que faltan y acomodar de forma lógica las flechas de los flujos de datos.

19/10/26

Seguí actualizando y emprolijando el DFD para que las líneas queden bien conectadas y no salga una confusión. Al mismo tiempo, me puse a configurar el entorno en Visual Studio Code para probar la conexión directa a la base de datos local.

21/10/26

Di por terminado el Diagrama de Flujo de Datos en todos sus niveles. Lo dejo en el GitHub para revisarlo con el grupo más adelante por si surge algún cambio de último momento o si nos faltó meter algún proceso.

23/10/26

Tuve que hacerle un ajuste al Diagrama de Flujo de Datos. Revisándolo bien, me di cuenta de que un par de flechas de flujo no coincidían con el camino real de los datos, así que rearmé esa parte para que quede correcto.

26/10/26

Empecé con el diagrama CPM para armar el camino crítico de las tareas. Al final son más de 150 actividades interdependientes, así que me va a llevar unos cuantos días de trabajo sentarme a estructurar todo este bloque.

27/10/26

Continué con el armado del gráfico CPM. El volumen de tareas es enorme, así que me estoy concentrando en ir uniendo los nodos y registrar las dependencias sin colgarme tanto en el conteo total.

28/10/26

Llegué a la mitad del diagrama CPM. Por la cantidad de conexiones cruzadas se me complicó un poco el orden visual de la estructura, pero la prioridad ahora es terminar de mapear todas las tareas restantes para después emprolijar.

30/10/26

Terminé el diagrama CPM y definí el camino crítico. Tenía pensado arrancar directo con el subneteo para los SUB, pero tuve que cambiar los planes sobre la marcha: uno de mis compañeros del grupo actualizó la base de datos e integró tablas nuevas, por lo que mi prioridad hoy fue rediseñar y actualizar el DER para que no quede desactualizado.